| Lundi | Mardi | Mercredi Jeudi Samedi Dimanche
Semaine 1
Planning prévisionnel 01-avr. 02-avr. 03-avr. 04-avr.
_ 9h-13h |14h-18h|18h-20h30 | Sh- 13h | 14h- 18h | 18h- 20h30 | 9h - 13h | 14h - 18h [L8h-20n3d 9h- 13h | 14h-18h
Férié

Mise a nu du plateau

Montage décor (Laurent)
Mise en place vidéo (Julien)
Mise en place lumieére (Vincent)

Mise en place son (Marc)

Comédiens + costumes (Valérie)
Scéno (Boris, Valérie)

Semaine 2
Planning prévisionnel 06-avr. 07-avr. 08-avr. 09-avr. 10-avr. 11-avr.
9h-13h | 14h-18h | 18h-20h30| 9h-13h |14h-18h|18h-20h30| 9h-13h | 14h-18h | 18h-20h30 | 9h - 13h | 14h - 18h [L18h - 20h3d 9h - 13h | 14h-18h
Férié

Mise a nu du plateau
Montage décor (Laurent)
Mise en place vidéo (Julien)

Mise en place lumieére (Vincent)
Mise en place son (Marc)
Comédiens + costumes (Valérie)
Scéno (Boris, Valérie)

Semaine 3

Planning prévisionnel 13-avr. 14-avr. 15-avr. 16-avr. 17-avr. 18-avr.
9h -13h | 14h-18h |18h-20h30| 9h-13h | 14h-18h | 18h-20h30| 9h-13h |14h-18h|18h-20h30| 9h-13h | 14h-18h | 18h - 20h30 | 9h - 13h | 14h - 18h 18h - 20h3] 9h - 13h | 14h - 18h [L8h - 20h3|

Férié

Mise a nu du plateau

Montage décor (Laurent)

Mise en place vidéo (Julien)
Mise en place lumieére (Vincent)
Mise en place son (Marc)
Comédiens + costumes (Valérie)
Scéno (Boris, Valérie)
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