

TFE2526_semaine2

Planning prévisionnel	06-avr.			07-avr.		
Dimanche				9h - 13h	14h - 18h	18h - 20h30
Férié						
Mise à nu du plateau						
Montage décor (Laurent)						
Mise en place vidéo (Julien)						
Mise en place lumière (Vincent)						
Mise en place son (Marc)						
Comédiens + costumes (Valérie)						
Scéno (Boris, Valérie)						
Répétitions (Valérie)						

TFE2526_semaine2

TFE2526_semaine2

TFE2526_semaine3

Planning prévisionnel	13-avr.			14-avr.	
Dimanche	9h - 13h	14h - 18h	18h - 20h30	9h - 13h	14h - 18h
Férié					
Mise à nu du plateau					
Montage décor (Laurent)					
Mise en place vidéo (Julien)					
Mise en place lumière (Vincent)					
Mise en place son (Marc)					
Comédiens + costumes (Valérie)					
Scéno (Boris, Valérie)					
Répétitions (Valérie)					

TFE2526_semaine3